
 
 
 
 
 
 
 

План-график 
подготовки и проведения единого государственного экзамена в 2008 году 

 
 

№ п/п 
 

Мероприятия 
 

Сроки Ответственные 

1 2 3 4 
1. Проведение организационных мероприятий:   

1.1. Сбор информации о схемах проведения единого государственного экзамена (да-
лее – ЕГЭ) в субъектах Федерации в 2008 году: 

 Управление контроля и оценки качества образования Ро-
собрнадзора (далее – Управление), органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-
ляющие управление в сфере образования  (далее –  ОУО). 

1.1.1 о количестве участников ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету; январь-февраль 2008 г.  
1.1.2 о проведении ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных местностях (далее - ТОМ); январь-февраль 2008 г.  
1.1.3 об участии в ЕГЭ отдельных категорий выпускников с ограниченными возмож-

ностями здоровья (с нарушениями зрения, с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата); 

январь-февраль 2008 г.  

1.1.4 об участии в пробном ЕГЭ. февраль 2008 г.  
1.2. 

 
Сбор предложений по составу государственных экзаменационных комиссий 
субъектов Федерации (далее – ГЭК). 

декабрь 2007 г.- 
январь 2008 г. 

Управление, ОУО. 

1.3. Согласование участия субъекта Российской Федерации в распечатке свиде-
тельств о результатах ЕГЭ на региональном уровне. 

январь  2008 г. Управление, ОУО. 

1.4. Согласование схемы  проведения ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных за пределами Российской Федерации. 

ноябрь 2007.г.- 
март  2008.г. 

Управление, федеральные органы исполнительной вла-
сти, имеющие в своем ведении общеобразовательные уч-
реждения, расположенные за пределами Российской Фе-
дерации. 

2. Мероприятия по нормативному правовому, инструктивному методическо-
му обеспечению ЕГЭ: 

  

2.1. Подготовка проектов нормативных правовых актов  Управление, соответствующие подразделения Министер-
ства образования и науки Российской Федерации. 

2.1.1 проект приказа Минобрнауки России «Об установлении форм и порядка прове-
дения государственной (итоговой) аттестации  обучающихся, освоивших образо-
вательные программы среднего (полного) общего образования в 2007/2008 учеб-
ном году, и утверждении Положения о проведении единого государственного 
экзамена в 2008 году»; 

февраль 2008 г.  

2.1.2 проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке фор-
мирования, ведения и обеспечения взаимодействия федеральных баз данных и 

январь 2008 г.  
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баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государст-
венного экзамена и о результатах единого государственного экзамена»; 

2.1.3 проект приказа Минобрнауки России «Об утверждении формы бланка свиде-
тельства о результатах единого государственного экзамена». 

январь 2008 г.  

2.2. Подготовка приказов (распоряжений) по организации и проведению ЕГЭ:  Управление. 
2.2.1 о проведении ЕГЭ по каждому субъекту Российской Федерации; январь-февраль 2008 г.  
2.2.2 об утверждении составов ГЭК по каждому субъекту Российской Федерации; декабрь 2007 г.- 

январь 2008 г. 
 

2.2.3 об утверждении форм бланков  регистрации  и ответов участника единого госу-
дарственного экзамена; 

февраль 2008 г.  

2.2.4 об утверждении форм бланков ответов участника ЕГЭ, проводимого с использо-
ванием автоматизированной информационной системы «Экзамен»; 

февраль 2008 г.  

2.2.5 о расписании проведения ЕГЭ и его продолжительности по каждому общеобра-
зовательному предмету в 2008 году; 

март 2008 г.  

2.2.6 о проведении ЕГЭ в ТОМ; март 2008 г.  
2.2.7 об утверждении структуры и форматов сбора данных для проведения ЕГЭ в 

субъектах Российской Федерации; 
январь 2008 г.  

2.2.8 об утверждении формы протоколов результатов ЕГЭ; февраль 2008 г.  
2.2.9 об установлении шкалы перевода баллов в отметки (по общеобразовательным 

предметам); 
май-июнь 2008 г.  

2.2.10 иные приказы (распоряжения). весь период  
2.3. Подготовка рекомендаций и методических писем по организации и проведе-

нию ЕГЭ: 
 Управление. 

2.3.1 по разработке положения о государственной экзаменационной комиссии субъек-
та Российской Федерации; 

февраль 2008 г.  

2.3.2 по разработке положения о конфликтной комиссии субъекта Российской Феде-
рации; 

февраль 2008 г.  

2.3.3 по формированию и организации работы предметных комиссий в субъекте Рос-
сийской Федерации; 

февраль 2008 г.  

2.3.4 по разработке положения об общественных наблюдателях; февраль 2008 г.  
2.3.5 по передаче, хранению и уничтожению материалов и документов строгой отчет-

ности по ЕГЭ; 
февраль 2008 г.  

2.3.6 по организации условий для проведения ЕГЭ для выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья; 

март 2008 г.  

2.3.7 по организации приема и разработке Правил приема в ссузы и вузы, осуществ-
ляющие прием по результатам ЕГЭ; 

март 2008 г.  

2.3.8 о проведении ЕГЭ по русскому языку и литературе, математике, географии; февраль 2008 г.  
2.3.9 иные рекомендации и методические письма. весь период  
2.4. Подготовка инструкций по организации и проведению ЕГЭ:  Управление, ФГУ «Федеральный центр тестирования» 

(далее – ФЦТ), организации – исполнители государствен-
ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг по обеспечению проведения ЕГЭ в 2008 
году по соответствующему направлению (далее - органи-
зации-исполнители). 
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2.4.1 по обеспечению и проведению  ЕГЭ в субъекте Российской Федерации в 2008 

году; 
февраль 2008 г.  

2.4.2 по рассмотрению конфликтной комиссией субъекта Российской Федерации 
апелляций при проведении ЕГЭ; 

февраль 2008 г.  

2.4.3 по организации оформления, хранения, выдачи и учета свидетельств о результа-
тах ЕГЭ; 

февраль 2008 г.  

2.4.4 по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения экзамена; февраль 2008 г.  
2.4.5 по проверке предметной комиссией ответов участников ЕГЭ на задания с раз-

вернутым ответом и на устную часть экзамена по иностранным языкам; 
февраль 2008 г.  

2.4.6 по организации работ региональных центров обработки информации (далее – 
РЦОИ) и пунктов первичной обработки информации (далее – ППОИ) в период 
подготовки и проведения ЕГЭ; 

февраль 2008 г.  

2.4.7 по проведению ЕГЭ по иностранным языкам; февраль 2008 г.  
2.4.8 по организации и проведению ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных местностях 

(ТОМ); 
март 2008 г.  

2.4.9 по организации проведения ЕГЭ для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательной системы; 

март 2008 г.  

2.4.10 иные инструкции. весь период  
2.5. Подготовка информационных писем об организации и проведении ЕГЭ:   
2.5.1 о порядке работ по формированию баз данных для проведения ЕГЭ в субъектах 

Федерации в 2008 году; 
январь 2008 г. Управление, ФЦТ. 

2.5.2 о проведении пробного экзамена; февраль 2008 г. Управление, ФЦТ. 
2.5.3 о проведении работ с автоматизированной системой информационного сопрово-

ждения приема в вузы и ссузы (далее – АИС ЕСП); 
апрель 2008 г. Управление, организации-исполнители. 

2.5.4 об организации работ по печати и оформлению 
бланков свидетельств о результатах ЕГЭ в субъектах Российской Федерации; 

апрель 2008 г. Управление, ФЦТ, организации-исполнители. 

2.5.5 о работе с федеральной базой свидетельств о результатах ЕГЭ (далее – АИС 
ФБС); 

апрель 2008 г. Управление, организации-исполнители. 

2.5.6 о работе с системой оперативного информирования о предварительных резуль-
татах ЕГЭ (далее – СОИ); 

апрель 2008 г. Управление, организации-исполнители. 

2.5.7 о проведении мониторинга ЕГЭ; май 2008 г. Управление, организации-исполнители. 
2.5.8 иные информационные письма. весь период  

3. Мероприятия по формированию контрольных измерительных материалов 
(КИМ): 

  

3.1. Разработка и утверждение кодификаторов элементов содержания, спецификаций 
по демонстрационных версий вариантов КИМ по 13 общеобразовательным пред-
метам для ЕГЭ 2008 года. 

ноябрь 2007 г. Управление, ФГНУ «Федеральный институт педагогиче-
ских измерений» (далее – ФИПИ). 

3.2. Формирование вариантов КИМ для проведения ЕГЭ: 
пробного 
в мае – июне  
в июле. 

 
февраль 2008 г. 
март 2008 г. 
апрель 2008 г. 

Управление, ФИПИ, организации-исполнители. 

3.3. Обновление открытого сегмента банка тестовых заданий. октябрь-ноябрь 2008 г. Управление, ФИПИ. 
3.4. Пополнение федерального банка тестовых заданий. сентябрь-декабрь   

2008 г. 
Управление, организации-исполнители. 
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4. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведе-
ния ЕГЭ: 

  

4.1. Формирование федеральной базы данных сдающих ЕГЭ: апрель 2008 г. ФЦТ. 
4.1.1. формирование региональных баз данных; апрель 2008 г. ОУО. 
4.1.2. сбор информации для формирования федеральной базы данных сдающих ЕГЭ. апрель 2008 г. ФЦТ, ОУО. 
4.2. Тиражирование, упаковка и рассылка экзаменационных материалов для ЕГЭ: 

пробного 
в мае – июне  
в июле. 

 
февраль-март 2008г. 
апрель-май 2008г. 
июнь-июль 2008 г. 

Организации-исполнители. 

4.3. Обработка результатов ЕГЭ: 
пробного 
в мае – июне 
в июле. 

 
апрель 2008 г. 

май-июнь 2008 г. 
июль-август 2008 г. 

Организации-исполнители. 

4.4. Рассылка результатов ЕГЭ 
пробного 
в мае – июне 
в июле. 

 
апрель-май 2008 г. 
май-июнь 2008 г. 
июль-август 2008г. 

Организации-исполнители. 

4.5. Тиражирование бланков свидетельств о результатах ЕГЭ. апрель-май 2008 г. Организации-исполнители. 
4.6. Рассылка бланков свидетельств о результатах ЕГЭ в регионы. май-июнь 2008 г. Организации-исполнители. 
4.7. Распечатка свидетельств о результатах ЕГЭ:   
4.7.1 на федеральном уровне: 

в мае – июне 
в июле; 

 
июнь-июль 2008 г. 
июль-август 2008 г. 

Организации-исполнители. 

4.7.2 доставка распечатанных на федеральном уровне свидетельств о результатах ЕГЭ 
в регионы: 

в мае – июне 
в июле; 

 
 

июнь-июль 2008 г. 
июль-август 2008 г. 

Организации-исполнители. 

4.7.3 на региональном уровне: 
в мае – июне 
в июле. 

 
июнь-июль 2008 г. 
июль-август 2008 г. 

ОУО. 

4.8. Обеспечение проведения ЕГЭ: март-июль 2008 г.  
4.8.1 с использованием базовой технологии ЕГЭ;  Управление, организации-исполнители, ОУО. 
4.8.2 с использованием АИС «Экзамен»;  Управление, организации-исполнители, ОУО. 
4.8.3 в ТОМ;  Управление, организации-исполнители, ОУО. 
4.8.4 для отдельных категорий выпускников с ограниченными возможностями здоро-

вья; 
 Управление, организации-исполнители, ОУО. 

4.8.6 в общеобразовательных учреждениях, расположенных за пределами Российской 
Федерации; 

 Управление, организации-исполнители, федеральные ор-
ганы исполнительной власти, имеющие в своем ведении 
общеобразовательные учреждения, расположенные за 
пределами Российской Федерации. 

4.9. Апробация системы перекрестной (между субъектами Российской Федерации) 
проверки экзаменационных работ. 

май-июль 2008 г. 
 

Управление, организации-исполнители. 
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4.10. Обеспечение проведения работ по рассмотрению апелляций по результатам ЕГЭ: 
в мае – июне 
в июле. 

май-июль 2008 г. ОУО, организации-исполнители. 

5. Мероприятия по информационно-техническому обеспечению ЕГЭ:  Организации-исполнители. 
5.1. Обновление программного обеспечения ЕГЭ федерального уровня. январь-апрель 2008 г.  
5.2. Обновление программного обеспечения ЕГЭ регионального уровня для регио-

нов, не впервые участвующих в ЕГЭ. 
январь-апрель 2008 г.  

5.3. Поставка программного обеспечения ЕГЭ регионального уровня для регионов, 
впервые участвующих в ЕГЭ. 

март-май 2008 г.  

5.4. Поставка оборудования для РЦОИ и ППОИ для регионов, впервые участвующих 
в ЕГЭ. 

март-май 2008 г.  

5.5. Организация каналов связи и подключение к сети передачи данных ЕГЭ РЦОИ  
и портов федерального уровня. 

март-апрель 2008 г.  

5.6. Сопровождение сети передачи данных ЕГЭ. март-ноябрь 2008 г.  
5.7. Обеспечение функционирования информационных систем ЕГЭ:   
5.7.1 АИС ФБС; май-октябрь 2008 г.  
5.7.2 АИС ЕСП; май-октябрь 2008 г.  
5.7.3 СОИ. апрель-октябрь 2008 г.  

6. Мероприятия по мониторингу ЕГЭ:   
6.1. Формирование программ мониторинга ЕГЭ. март 2008 г. Управление, организации-исполнители. 
6.2. Проведение мониторинга ЕГЭ. май-август 2008 г. Организации-исполнители, ОУО. 
6.3. Сбор и обработка результатов мониторинга ЕГЭ. июнь-сентябрь 2008 г. Организации-исполнители. 
7. Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

специалистов по ЕГЭ: 
  

7.1. Проведение межрегионального совещания по вопросам организации и проведе-
ния ЕГЭ в переходный период. 

февраль 2008 г. Управление, ФЦТ, ФИПИ. 

7.2. Организация обучения:  ФИПИ, ФЦТ. 
7.2.1 председателей и заместителей председателей предметных комиссий субъектов 

Российской Федерации; 
март-апрель 2008 г. ФИПИ, организации-исполнители. 

7.2.2 членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации; март-май 2008 г. ОУО. 
7.2.3 руководителей и технических специалистов РЦОИ; апрель 2008 г. ФЦТ. 
7.2.4 организаторов ЕГЭ в субъектах Российской Федерации, впервые участвующих в 

ЕГЭ; 
февраль-март 2008г. ФЦТ, ОУО. 

7.2.5 организаторов ЕГЭ в субъектах Российской Федерации, не впервые участвую-
щих в ЕГЭ; 

март-апрель 2008 г. ОУО. 

8. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ:   
8.1. Обеспечение функционирования портала информационной поддержки ЕГЭ (да-

лее – портал). 
весь период Управление. 

8.2. Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организа-
цией и проведением ЕГЭ. 

весь период Управление, ФЦТ, ФИПИ, организации-исполнители. 

8.3. Организация работы «горячих» телефонных линий в период проведения ЕГЭ  Управление, ФЦТ, ФИПИ, организации-исполнители. 
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в мае – июне май-июнь 2008 г. 

 в июле. июль 2008 г.  
8.4. Взаимодействие  со средствами массовой информации. весь период Управление. 
9. Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению 

ЕГЭ  
 Управление, соответствующие структурные подразделе-

ния Федерального агентства по образованию (далее  –  
Рособразование). 

9.1. Формирование перечня проектов, связанных с обеспечением ЕГЭ, и сопутст-
вующих материалов. 

ноябрь 2007 г.  Управление. 

9.2. Проведение процедур закупок товаров, работ, услуг по проектам, связанным с 
обеспечением ЕГЭ. 

декабрь 2007 г.- 
апрель 2008 г. 

Рособразование. 

9.3. Заключение государственных контрактов по результатам проведения процедур 
закупок товаров, работ и услуг по проектам, связанным с обеспечением ЕГЭ. 

февраль 2007 г.- 
май 2008 г. 

Рособразование. 

9.4. Контроль за исполнением государственных контрактов по проектам, связанным 
с обеспечением ЕГЭ. 

весь период Управление, Рособразование. 

9.5. Проведение приемки результатов исполнения государственных контрактов по 
проектам, связанным с обеспечением ЕГЭ. 

июль-декабрь 2008 г. Управление, Рособразование. 

10. Мероприятия по обеспечению контроля проведения ЕГЭ:   
10.1. Инспекционные проверки проведения ЕГЭ в субъектах Российской Федерации. весь период Управление. 
10.2. Анализ статистических данных результатов ЕГЭ. весь период Управление, ФЦТ, организации-исполнители. 

10.3. Проведение перепроверок экзаменационных работ участников ЕГЭ. май-август 2008 г. Управление, ФИПИ, организации-исполнители. 
10.4. Организация работы системы видеонаблюдения в ТОМ. май-июнь 2008 г. Управление, организации-исполнители. 
11. Мероприятия по анализу результатов проведения ЕГЭ в 2008 году и подго-

товке предложений по проведению ЕГЭ в 2009 году: 
  

11.1. Анализ результатов проведения ЕГЭ в 2008 году, подготовка предложений по 
проведению ЕГЭ в 2009 году. 

сентябрь 2008 г. ОУО, организации-исполнители, федеральные органы 
исполнительной власти, имеющие в своем ведении учре-
ждения высшего и среднего профессионального образо-
вания, образовательные учреждения высшего и среднего 
профессионального образования (далее – вузы и ссузы). 

11.2. Формирование материалов о проведении ЕГЭ в 2008 году и предложений по 
проведению ЕГЭ в 2009 году: 

октябрь 2008 г.  

11.2.1 аналитических отчетов субъектов Российской Федерации о подготовке и прове-
дении ЕГЭ; 

 ОУО. 

11.2.2 отчетов вузов и ссузов об итогах приема и зачисления абитуриентов по резуль-
татам ЕГЭ;  

 Вузы и ссузы. 

11.2.3 аналитического отчета о качестве контрольных измерительных материалов (да-
лее – КИМ); 

 Организации-исполнители, ФИПИ. 

11.2.4 аналитического отчета об организационно-технологическом обеспечении ЕГЭ;  Организации-исполнители, ФЦТ. 

11.2.5 отчетов о функционировании информационных систем ЕГЭ:  Организации-исполнители. 
11.2.5.1 АИС ФБС;   
11.2.5.2 АИС ЕСП;   
11.2.5.3 СОИ;   
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11.2.5.4 портала;   
11.2.6 аналитического отчета о результатах мониторинга ЕГЭ.  Организации-исполнители. 
11.3. Сбор и обработка материалов о проведении ЕГЭ в 2008 году и предложений по 

проведению ЕГЭ в 2009 году. 
октябрь 2008 г. Управление. 

 
 
 
 
 
Начальник Управления контроля и  
оценки качества образования  

В.Н. Шаулин 

 


